

**Projektplanung für die Pilotphase I: 2007 - 2008**

Zeitraumen	Aktion - Arbeitspakete		
April/Mai 2007	Erstellung der Projektbeschreibung, Projektantrag Vorbereitung des Gesamtprojektes, Auswahl der beteiligten beruflichen Schulen, Konkretisierung der Projektplanung		
Juni 2007	<p>Klärung der angestrebten beruflichen Kompetenz (Bildungsauftrag, Berufsbildposition, Lernfeldkonzept, berufspädagogisches Konzept)</p> <p>Einbeziehung der unterrichtspraktischen Erfahrungen der beteiligten Schulen</p> <p>Entwicklung von Kriterien zur Dimensionierung und Beschreibung beruflicher Kompetenz Kriterien für die Konstruktion beruflicher Evaluationsaufgaben</p>	1 Tg.	Mit ITB Haas
Sept./Okt. 2007	<p>Entwicklung des Sets beruflicher Evaluationsaufgaben für je einen industriellen und handwerklichen Elektroberuf: Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik Elektroniker/in für Betriebstechnik Raterschulung für Projektgruppe</p> <p>Fragebogen zur Erfassung der Kontextbedingungen</p>	3 Tg.	mit ITB  mit ITB
Okt./Nov. 2007	<p>Erprobung beruflicher Evaluationsaufgaben im Rahmen von Pretests in den beiden Berufsgruppen, im 2. und 3. Ausbildungsjahr</p> <p>Pretest zur Erfassung der Kontextbedingungen</p>		
Nov./Dez. 2007	<p>Auswertung der beruflichen Evaluationsaufgaben des Pretest</p> <p>Auswertung der Kontextbedingungen des Pretest</p>	1 Tg.	
Dez./Jan. 2007/2008	<p>Optimierung der beruflichen Evaluationsaufgaben für die Hauptuntersuchung</p> <p>Raterschulung für beteiligte Fachleute (Schule, Betrieb)</p>	1 Tg.  1 Tg.	mit

			ITB
Feb. 2008	Durchführung der Hauptuntersuchung in zwei Einstellungsjahrgängen		
Jan. – Juni 2008	Überprüfung und Erprobung beruflicher Entwicklungs-/Evaluationsaufgaben als didaktisches Instrument zur Gestaltung von Lernsituationen	2 Tg.	
März-Juni 2008	<p>Auswertung der beruflichen Evaluationsaufgaben (300 Aufgaben) der Hauptuntersuchung</p> <p>Auswertung der Kontextbedingungen und der Befragung zum beruflichen Engagement und beruflicher Identität</p> <p>Zusammenführung der Teilergebnisse der Untersuchungen</p>	1 Tg.	<p>Rater</p> <p>ITB</p> <p>mit ITB</p>
Mai-Juni 2008	<p>Zusammenstellung der Projektdokumentation</p> <p>Organisatorische und inhaltliche Vorbereitung der Pilotphase II (August 2008 – Juli 2009)</p>	2 Tg.	