

**Fortschreibung der Projektplanung für die Pilotphase II:**

Zeitraumen	Aktion - Arbeitspakete	Zeit	
Sept. 2009 - Jan. 2010	Erprobung und Evaluation des KOMET-Aufgabenkonzeptes an den beteiligten beruflichen Schulen in den industriellen und handwerklichen Elektroberufen: Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik Elektroniker/in für Betriebstechnik  Weiterentwicklung der Aufgabenformate  Erprobung und Evaluation des Beurteilungsbogens zur beruflichen Kompetenzmessung (Kompetenzdiagnostik)		Koordina- toren  Schul- teams  WB
Sept. 2009 - Nov. 2009	Planung, Durchführung und Auswertung von Fortbildungsmaßnahmen zur beruflichen Kompetenzdiagnostik und zum Aufgabenkonzept in Kooperation mit dem AFL-Berufsfeldforum  - Zentrales Angebot: Landesfachtagung des Berufsfeldes - Regionale Angebote: Kooperationsgruppen Schule-Betrieb		Koordina- toren  Schul- teams  WB
Dez. 2009	Durchführung des zweiten Testdurchganges im 4. Ausbildungsjahr (7. Halbjahr) im Zeitraum der Abschlussprüfung		
Dez.2009 - Jan. 2010	Auswertung der beruflichen Evaluationsaufgaben für das 4. Ausbildungsjahr		
Feb.- Juni 2010	Weiterentwicklung und Erprobung des KOMET-Aufgabenkonzeptes für industrielle und handwerkliche Elektroberufen  Weiterentwicklung und Erprobung der Aufgabenformate		Koordina- toren  Schul- teams

	Weiterentwicklung und Erprobung des Beurteilungsbogens zur beruflichen Kompetenzmessung (Kompetenzdiagnostik)		WB
März 2010	Durchführung des zweiten Testdurchganges im 3. Ausbildungsjahr (6. Halbjahr)		
April-Mai 2008	Auswertung der beruflichen Evaluationsaufgaben für das 3. Ausbildungsjahr		
Mai-Juni 2009	Zusammenstellung der Ergebnisse, Erkenntnisse, Schlussfolgerungen, Handlungsempfehlungen  Zusammenstellung der abschließenden Projektdokumentation Dokumentation des KOMET-Aufgabenkonzeptes - Handreichung  KOMET-Veröffentlichung und Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung		Koordinatoren  Schulteams  WB